
Prazo de 

liberação: após 

a assinatura do 

convênio.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de 

liberação: após 

a medição dos 

serviços.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de 

liberação: após 

a assinatura do 

convênio.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 

DIAS

100,00%

 R$               4.273,89  R$                               4.273,89 

100,00%

 R$             15.047,68  R$                             15.047,68 

100,00%

 R$             27.115,07  R$                             27.115,07 

100,00%

 R$             24.846,79  R$                             24.846,79 

100,00%

 R$             10.922,90  R$                             10.922,90 

100,00%

 R$               1.848,18  R$                               1.848,18 

100,00%

 R$             10.327,43  R$                             10.327,43 

100,00%

 R$           100.275,36  R$                           100.275,36 

 R$                194.657,29  R$                           194.657,29 

 R$                243.321,62  R$                           243.321,62 

 R$                           243.321,62 

100,00%

CARLOS EDUARDO XAVIER

Engenheiro civil e de segurança do trabalho - CREASP 5061148937

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES
70,00% 15,00% 15,00%

 R$                       2.991,72  R$                          641,08  R$                          641,08 

2. INFRA-ESTRUTURA E REVESTIMENTOS
50,00% 40,00% 10,00%

 R$                       7.523,84  R$                       6.019,07  R$                       1.504,77 

3.
ADEQUAÇÕES DA ESCADA INTERNA 

(ACESSO A CASA DE MÁQUINA - 

ELEVADOR) GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

20,00% 50,00% 30,00%

 R$                       5.423,01  R$                     13.557,53  R$                       8.134,52 

5.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, 

ELÉTRICA E ACESSÓRIOS

50,00% 50,00%

 R$                                   -    R$                       5.461,45  R$                       5.461,45 

4.
ADEQUAÇÕES DA ESCADA INTERNA 

(ACESSO AO SEGUNDO PAVIMENTO) 

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

50,00% 40,00% 10,00%

 R$                     12.423,39  R$                       9.938,72  R$                       2.484,68 

PRAZO GERAL:  90 DIAS

OBJETO:

ADEQUAÇÕES PARA AVCB / REFORMA DO BANHEIRO PARA PNE E DOS 

FUNCIONÁRIOS / COZINHA / ESCADA CASA DE MÁQUINA

MUNICÍPIO:

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA 

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO:  APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO 

FINANCEIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

MOCOCA

3º ETAPA

TOTAIS

8.
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

30,00% 40,00% 30,00%

 R$                     30.082,61  R$                     40.110,14  R$                     30.082,61 

ÍTEM SERVIÇO VALOR DO SERVIÇO

1º ETAPA 2º ETAPA

7.

6. PISO TÁTIL
50,00% 40,00% 10,00%

 R$                          924,09  R$                          739,27  R$                          184,82 

% EFETUADA NA ETAPA 30,50% 39,81% 29,69%

Mococa, 15 de julho de 2022.

PINTURA
10,00% 90,00%

 R$                                   -    R$                       1.032,74  R$                       9.294,68 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS  R$                     74.210,84  R$                     96.875,02  R$                     72.235,76 

 R$                     74.210,84  R$                     96.875,02 

TOTAL SEM BDI  R$                     59.368,67  R$                     77.500,01  R$                     57.788,61 

 R$                     72.235,76 PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS COM BDI


