



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024

Processo Administrativo nº 22/2024
Dispensa de Licitação nº 02/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA E A EMPRESA ALENG ENGENHARIA LTDA., NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**, pessoa jurídica de Direito Público, situada na Praça Marechal Deodoro, nº 26, Centro, nesta cidade de Mococa, Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 49.387.640/0001-95, doravante denominada CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.387.640/0001-95; neste ato representada por seu presidente, vereador Sr. Guilherme de Souza Gomes, detentor da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], [REDACTED] Mococa, estado de São Paulo e, de outro, doravante denominada CONTRATADA, a empresa **ALENG ENGENHARIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.073.020/0001-65, localizada na Rua Atirador Paulo Roberto Vialle, nº 225, Vila Mathias, Limeira/SP, CEP 13484-312, representada neste ato pela Sra. Sabrina do Nascimento Santos, RG nº [REDACTED] SSP/SP, CPF nº [REDACTED], CREA-SP nº 5069863125, residente e domiciliada na [REDACTED], [REDACTED] Limeira/SP, CEP 13.481-446; têm entre si certo e ajustado o primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 02/2024, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas modificações posteriores, conforme cláusulas e condições a seguir transcritas:



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente termo de aditamento o aumento, dos 54 m² previstos inicialmente no Termo de Referência para 85,69 m² (consistindo em 65,86m² de muro e 19,83 m² de base suspensa para antenas) da área total projetada para reforma da estrutura física da estação de TV e do futuro estúdio, auxílio na elaboração do termo de referência com a descrição pormenorizada dos serviços para contratação de empresa executora, cronograma físico-financeiro, levantamento de custos, acompanhamento e fiscalização da execução das obras.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REAJUSTE DE VALOR

A cláusula segunda do Contrato Administrativo nº 2/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor Global correspondente a R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), sendo de 16,59% (dezesseis inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) a majoração no valor constante do termo originário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS DOTAÇÕES

A despesa decorrente deste termo aditivo será coberta com os recursos provenientes da dotação:

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente alteração é amparada pelo art. 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estando a majoração dentro dos limites admitidos neste dispositivo legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICIDADE

Como condição de sua eficácia, A CONTRATANTE publicará o extrato deste contrato no Diário Oficial do Poder Legislativo.



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

CLAUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Passa o presente termo aditivo a integrar o instrumento contratual, ratificando-se as demais condições originalmente pactuadas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas e litígios referentes ao presente contrato, elegem, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da comarca de Mococa, Estado de São Paulo.

Assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente, perante duas testemunhas, para um único e só fim de direito.

Mococa, 14 de junho de 2024

GUILHERME DE
SOUZA
GOMES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
GUILHERME DE SOUZA
GOMES [REDACTED]
Dados: 2024.06.14 12:58:53 -03'00'

ALENG ENGENHARIA
LTDA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por ALENG ENGENHARIA
LTDA: [REDACTED]
Dados: 2024.06.17
15:24:37 -03'00'

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Guilherme de Souza Gomes
Presidente
RG nº [REDACTED] SSP/SP
CPF nº [REDACTED]

CONTRATADA:

ALENG ENGENHARIA LTDA.
Sabrina do Nascimento Santos
Representante Legal
RG nº [REDACTED] SSP/SP
CPF nº [REDACTED]
CREA-SP nº 5069863125

TESTEMUNHA 1



Documento assinado digitalmente
ANDRÉ LUIS GREGHI LIMA
Data: 14/06/2024 15:26:55 -03'00'
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Nome: André Luís Greghi Lima
CPF: [REDACTED]

TESTEMUNHA 2

ROSA CAROLINA
NEGRINI DA COSTA

Assinado de forma digital por
ROSA CAROLINA NEGRINI DA
COSTA
Dados: 2024.06.14 13:30:12 -03'00'

Nome: Rosa Carolina Negrini da Costa
CPF: [REDACTED]



CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

PODER LEGISLATIVO

INSTRUÇÃO Nº 01 e 02/2004

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO de MOCOCA

Órgão e Entidade: Câmara Municipal de Mococa

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 02/2024

Objeto: Aumento, dos 54 m² previstos inicialmente no Termo de Referência para 85,69 m² (consistindo em 65,86m² de muro e 19,83 m² de base suspensa para antenas) da área total projetada para reforma da estrutura física da estação de TV e do futuro estúdio, auxílio na elaboração do termo de referência com a descrição pormenorizada dos serviços para contratação de empresa executora, cronograma físico-financeiro, levantamento de custos, acompanhamento e fiscalização da execução das obras.

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA**

Contratada: **ALENG ENGENHARIA LTDA.**

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mococa, 14 de junho de 2024.

GUILHERME DE SOUZA
GOMES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
GUILHERME DE SOUZA
GOMES: [REDACTED]
Dados: 2024.06.14 13:08:06 -03'00'

ALENG ENGENHARIA
LTDA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
ALENG ENGENHARIA
LTDA: [REDACTED]
Dados: 2024.06.17 15:24:52
-03'00'

CONTRATANTE:

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
Guilherme de Souza Gomes
Presidente
RG nº [REDACTED] SSP/SP
CPF nº [REDACTED]

CONTRATADA:

ALENG ENGENHARIA LTDA.
Sabrina do Nascimento Santos
Representante Legal
RG nº [REDACTED] SSP/SP
CPF nº [REDACTED]
CREA-SP nº 5069863125