

Obra: Reforma da Antiga Biblioteca - Reformas diversas

Local: Mococa - São Paulo

Data do Orçamento: 10 de Outubro de 2024 - CPOS 193 - Fev 2024 - Sem desoneração - REV 2

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PARCELAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	Piso Inferior	R\$ 214.411,59	% PERÍODO	20%	10%	10%	10%	30%	20%			100%
2	Piso Superior	R\$ 240.764,14	% PERÍODO		20%	10%	10%	30%	20%	10%		100%
3	Telhado	R\$ 90.437,79	% PERÍODO	100%								100%
4	Impermeabilização e Pintura	R\$ 117.858,60	% PERÍODO						30%	30%	40%	100%
5	Passarela de acesso	R\$ 126.659,77	% PERÍODO	15%	30%	20%	20%	15%				100%
6	Prevenção e combate a incendio	R\$ 27.788,96	% PERÍODO							30%	70%	100%
7	Acessibilidade	R\$ 8.719,00	% PERÍODO			20%	20%			60%		100%
8	Limpeza Completa da Obra	R\$ 7.766,25	% PERÍODO								100%	100%
	TOTAL	R\$ 834.406,10	% TOTAL									
	BDI 23,54%	R\$ 196.419,20	PARCELA	R\$ 152.319,08	R\$ 107.591,92	R\$ 72.593,33	R\$ 72.593,33	R\$ 155.551,68	R\$ 126.392,73	R\$ 73.002,08	R\$ 74.361,96	R\$ 834.406,10
			PARCELA BDI	R\$ 35.855,91	R\$ 25.327,14	R\$ 17.088,47	R\$ 17.088,47	R\$ 36.616,87	R\$ 29.752,85	R\$ 17.184,69	R\$ 17.504,81	R\$ 196.419,20
	TOTAL COM BDI	R\$ 1.030.825,30	ACUMULADO	R\$ 188.174,99	R\$ 321.094,04	R\$ 410.775,84	R\$ 500.457,64	R\$ 692.626,19	R\$ 848.771,76	R\$ 938.958,53	R\$ 1.030.825,30	R\$ 1.030.825,30

Mococa, 10 de Outubro de 2024

RT pela elaboração: Luan Campos Ferreira

CREA SP: 5070605959